Организация и планирование капитального ремонта
Планирование капитального ремонта жилищного фонда следует осуществлять     в соответствии с действующими документами. 
При капитальном ремонте следует производить комплексное устранение неисправностей всех изношенных элементов здания и оборудования, смену, восстановление или замену их на более долговечные и экономичные, улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда, осуществление технически возможной и экономически целесообразной модернизации жилых зданий                              с установкой приборов учета тепла, воды, газа, электроэнергии и обеспечения рационального энергопотребления. 
Капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, восстановление                                  и благоустройство которых выполнять нецелесообразно, в течение ближайших 10 лет, допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок.
Плановые сроки начала и окончания капитального ремонта жилых зданий должны устанавливаться по нормам продолжительности капитального ремонта жилых объектов.

Порядок разработки, объем и характер проектно-сметной документации                на капитальный ремонт жилых зданий, а также сроки выдачи ее подрядной организации должны устанавливаться в соответствии с действующими документами.

